Demo Web Shop		Introduction:	Интернет-магазин с возможной доставкой в любую страну и оплатой любой доступной внутри страны платежно системой		
Дата завершения первого этапа	10.08.2023	Objective:	Предоставление современной актуальной системы обратной связи всем заинтересованным лицам в рамках критериев качества: функциональность, надежность, безопосность, практичность		
Дата сдачи проекта	10.09.2023	Principles:	Ренее тестирование: оптимальное количество документации, предотвращение багов: разумная атвоматизация с участием всей команды, распространение идей качества на всю команду; повышение качества продукта, сокращение времени разработки		
In Scope		Entry Conditions (for test execution):		People	
1. Функциональное тестирование		1. Реализован MVP для микросервисов		1. Менеджер проекта	
2. Атоматизация функционального тестирования		2. Есть точка входа (API или GUI) для приложение и редактора		2. Скрам-мастер	
3. Тестирование безопасности		3. Создана библиотека Frontend компонентов		3. Бизнес аналитик	
4. Тестирование юзабилити		4. Нет неизвестных блокируюзих багов		4. Команда резработки	
5.Тестирование на отказ и восстановление		Exit Conditions (for test execution):		5. Команда тестировщиков	
6. Попарное тестирование		1. Все включенное в план завершено		Test Environment	
7. Тестирование взаимодествия микросервисов на уровне Backend		2. Нет багов с высоким приоритетом критичности		1. Система Windows	
Out of Scope		3. Безопасность сайта выведена на нужный уровень		2. Браузеры: Google Chrome, Mozila Firefox	
1. Атоматизация всей кейсов для всех видов тестирования		l Kicke.		3. Использование YouTrack, Qase, Postman для проверки и реализации проекта	
		1. Неправильно спроектрованная архитектура		Timescales (each iteration)	
		2. Некорректная оценка трудозатрат		1. Планирование	2 дня
		3. Болезнь одного их сотрудника команды либо уход в отпуск, распределение нарузки без потери сроков реализации проекта		2. Тест-анализ, тест-дизайн	3 дня
		4. Недоступность либо отсуствие тестовых сред		3. Разработка тестовых скриптов	3 дня
				4. Выполнение тестов	4 дня
				5. Подвидение итогов	1 день